

PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Sistema eSUS APS Laravel – Prontuário Eletrônico Municipal

Versão: 1.0

Data: 16/ 02 / 2026

1. OBJETIVO

O presente Plano de Implantação descreve as etapas necessárias para implementação do sistema eSUS APS Laravel em unidades básicas de saúde municipais, garantindo transição organizada, capacitação dos usuários e funcionamento adequado.

2. ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO

2.1 Levantamento Inicial

- Identificação das unidades de saúde
- Levantamento de profissionais
- Verificação de infraestrutura (computadores, internet)
- Definição de responsáveis locais

Prazo estimado: 5 dias úteis

2.2 Instalação e Configuração

- Instalação do sistema em servidor local ou hospedagem
- Configuração de banco de dados
- Cadastro inicial de unidade (CNES)
- Cadastro inicial de usuários administradores

Prazo estimado: 3 dias úteis

2.3 Parametrização

- Cadastro de profissionais
- Configuração de perfis de acesso
- Ajustes conforme realidade municipal

Prazo estimado: 5 dias úteis

2.4 Capacitação

- Treinamento presencial ou remoto
- Manual de uso disponibilizado
- Suporte inicial assistido

Prazo estimado: 2 dias

2.5 Início Assistido

- Acompanhamento nos primeiros atendimentos
- Monitoramento de registros
- Ajustes técnicos se necessários

Prazo estimado: 7 dias

3. SUPORTE TÉCNICO

O sistema contará com:

- Suporte remoto
- Correções técnicas
- Atualizações de segurança
- Monitoramento de funcionamento

4. PRAZO TOTAL ESTIMADO

Implantação completa: aproximadamente 30 dias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema eSUS APS Laravel possui arquitetura escalável e modular, permitindo implantação gradual por unidade ou implantação simultânea em toda rede municipal.

O modelo proposto garante segurança, rastreabilidade e continuidade operacional dos serviços de saúde.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: _____

Cargo: _____

CPF/CNPJ: _____

Assinatura: _____